



коммуникативный клуб

LIBRARIUM



Краткое наименование проекта	LIBRARIUM
Срок реализации проекта	01.11.2018-30.06.2019
Функциональный заказчик проекта	Департамент образования и науки Тюменской области
Руководитель проекта	Коваленко Леонид Леонидович, заведующий отделением технологии продуктов общественного питания
Проектный комитет. Ключевые роли проекта	<p>Кураторы проекта: Сайфиева Елена Лироновна, библиотекарь; Зырянова Ольга Константиновна, преподаватель</p> <p>Администратор проекта: Токарева Ольга Висвальдисовна, председатель предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин, преподаватель</p> <p>Аналитики проекта: Зеленская Светлана Валерьевна, руководитель учебно-методического отдела</p> <p>IT проекта: Голубева Елена Александровна, преподаватель; Щедрина Елена Геннадьевна, преподаватель</p> <p>Экономист проекта: Романова Ольга Леонидовна, главный бухгалтер</p> <p>Специалист PR проекта: Григорьева Оксана Александровна, преподаватель; Савельева Вера Анатольевна, преподаватель</p> <p>Рабочая группа проекта: Альшанская Наталья Владимировна, преподаватель; Гришкин Павел Леонидович, преподаватель; Гурьянова Ирина Киприяновна; Локоман Людмила Ивановна, преподаватель; Ломаева Светлана Владиславовна, преподаватель; Насрутдинова Мария Мадчановна, преподаватель; Перевалова Наталья Васильевна, преподаватель; Сенникова Лидия Владимировна, преподаватель; Хазов Даниил Игоревич, преподаватель; Степанова Олеся Владимировна, преподаватель</p>



Содержание проекта

Формальные основания для инициирования проекта

1. Концепции Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792р
3. Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.04.2015 № 636-рп «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы» с изменениями от 30.04.2015 № 636-рп
4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (проект); утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р «О продлении до 2020 года срока реализации государственной программы «Доступная среда»



Содержание проекта

Предпосылки для инициирования проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Снижение показателя чтения и пользования библиотекой2. Модернизация фонда библиотеки (пополнение фонда аудиовизуальными материалами и печатными изданиями художественной литературы, включенными в перечень рекомендуемых для изучения примерной программой и не изучаемых в рамках учебной дисциплины «Литература»)
Цель проекта	Создание коммуникативного клуба как центра социальной активности и информационной культуры обучающихся
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Использовать новые форматы продвижения книги и чтения, расширить читательскую аудиторию2. Привлечь обучающихся к активному участию в организации и проведении мероприятий в рамках проекта3. Позиционировать библиотеку (коммуникативный клуб) как центр чтения, духовного и творческого общения обучающихся, интеллектуальный, информационно-досуговый центр



Содержание проекта

Целевая аудитория	<ul style="list-style-type: none">• Обучающиеся 1 курсов отделения технологии продуктов общественного питания, получающие среднее профессиональное образование на базе основного общего образования ГАПОУ ТО «ЗСГК»• Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья отделения технологии продуктов общественного питания ГАПОУ ТО «ЗСГК»• Преподаватели предметно-цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин ГАПОУ ТО «ЗСГК»
Уникальность проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам библиотеки2. Участие обучающихся в мероприятиях клуба, соответствующих времени и интересным для современных студентов3. Создание условий обеспечивающих успешную социализацию лиц с инвалидностью и ОВЗ



Показатели проекта и их значение по месяцам

Показатель	Базовое значение показателя	Период	
		Март 2019	Июнь 2019
Количество обучающихся – участников мероприятий проекта	0	100	150
Количество обучающихся инвалидов и лиц с ОБЗ – участников мероприятий проект	0	10	15
Количество обучающихся – участников группы VK «LIBRARIUM»	0	150	200
Количество обучающихся – участников группы VK «LIBRARIUM»	0	10	20
Количество обучающихся – участников составления списка литературных произведений, рекомендуемых для чтения (ТОП-3)	0	80	100
Количество «читающих» обучающихся	0	35	75
Количество обучающихся, принявших участие в обсуждении (количество постов, лайков)	0	100	150
Количество привлеченных к реализации проекта партнеров	1	3	5



Содержание проекта

Риски проекта	Содержание отрицательных рисков	Планируемые мероприятия по предупреждению наступления риска
	Изменение состава рабочей группы (потеря ключевых сотрудников проекта)	мобилизация усилий команды, перераспределение обязанностей
	Снижение интереса к проекту	PR мероприятия проекта, презентация результатов проекта, мотивация команды проекта
	Снижение финансирования	Корректировка бюджета, использование ссылок бесплатного доступа к аудио- видео материалам
	Содержание положительных рисков	Планируемые мероприятия при наступлении риска
	Увеличение целевой аудитории проекта	привлечение новых участников в проект
	Дополнительное финансирование	Дооснащение фонда библиотеки современной художественной литературой, вызывающей читательский интерес обучающихся



Содержание проекта

Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Создан коммуникативный клуб «LIBRARIUM» на базе отделения технологии продуктов общественного питания ГАПОУ ТО «ЗСГК»2. Увеличено количество читателей художественной литературы (расширена читательская аудитория)3. Используются новые форматы продвижения книги и чтения
Точки роста проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Создана группа VK «LIBRARIUM»2. Разработаны и реализуется комплекс мероприятий для обучающихся в рамках списка литературных произведений, рекомендуемых для чтения (ТОП-5)3. Создана инфраструктура, способная удовлетворить особые запросы лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их потребность в интеллектуальном развитии



Содержание проекта проекта	
Этапы проекта	Подготовительный <ul style="list-style-type: none">• Разработка, согласование и утверждение нормативной базы проекта (ноябрь)• Проведение исследования «Современный студент: мир чтения» (ноябрь)• Размещение информации о мероприятиях проекта ГАПОУ ТО «ЗСГК» (ноябрь)• Формирование плана мероприятий (ноябрь)
	Основной <ul style="list-style-type: none">• Корректировка плана мероприятий (последняя неделя месяца).• Проведение акций / мероприятий по продвижению чтения (2-3 мероприятия в месяц с декабря по 2 неделю июня включительно)
	Заключительный <ul style="list-style-type: none">• Мониторинг (1 раз в месяц).• Анализ февраль, 3 неделя июня)• Отчет (4 неделя июня)



Содержание проекта

Материально– техническое обеспечение проекта	трудовые – <ul style="list-style-type: none">• обучающиеся и педагогические работники отделения технологии и общественного питания• партнеры проекта
	материальные, технические - <ul style="list-style-type: none">• аудитория № 303• компьютер• проектор• экран
	Информационные – <ul style="list-style-type: none">• аудио- видео материалы художественной литературы,• печатные издания книг• материалы для оформления мероприятий проекта• PR проекта
Бюджет проекта	50.000 рублей