



Наименование проекта (полное):	Формирование здоровьесберегающей компетенции будущих специалистов в условиях профессионально-ориентированных сред ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»	
Наименование проекта (сокращенное):	От здоровья – к профессиональному успеху!	
Срок начала и окончания проекта	сентябрь 2018 - июль 2021 г.г.	
	ФИО, должность	УТВЕРЖДАЮ:
Куратор проекта	Шатохин Г.Г., директор ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»	
Функциональный заказчик	Гуляев Р.А., начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области	
Руководитель проекта	Шумихина С.А., заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам	
Администратор проекта	Ижеников И.С., главный специалист Центра информационных технологий колледжа	

Предпосылки реализации проекта

Одной из приоритетных задач развития современного общества на всех уровнях образования, в том числе и профессионального, является воспитание компетентных, творчески активных, конкурентоспособных специалистов.

Однако для большинства обучающихся системы СПО характерна недостаточная сформированность ценностных ориентаций, убеждений, мировоззрений; низкая успеваемость в связи с недостаточно осознанным выбором профессии; невысокая физкультурно-спортивная активность и, как следствие, устойчивая тенденция к снижению уровня здоровья и физических кондиций молодых людей.

В связи с этим, одной из воспитательных задач учреждений системы СПО является формирование физически и нравственно здоровой личности, готовой к непрерывному самообразованию, в том числе физкультурному.

Формирование у студентов здоровьесберегающей компетенции предполагает наличие специально организованных форм работ с широким использованием возможностей профессионально ориентированных сред колледжа.

Предпосылки реализации проекта



Сроки обследования – сентябрь 2018

Респонденты – обучающиеся 1 курса ЗСГК



Целеполагание проекта



Цель проекта	Обеспечить формирование высокого уровня культуры здоровья не менее, чем у 60% обучающихся ГАПОУ ТО «ЗСГК» к 1 июля 2021 года				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель (в %)	Базовое Значение (2018 г.)	Период, год		
			2019	2020	2021
	Доля обучающихся с высоким уровнем ценностного отношения к своему здоровью (методика Е.Б. Фанталовой)	20,0	26,8	35,0	48,0
	Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности общих и профессиональных компетенций	66,6	70,3	78,2	84,6
	Доля обучающихся с высоким уровнем физкультурно-спортивной мотивации (методика индексной оценки В.И. Трапникова, В.А. Ядова.	30,2	36,6	48,0	56,6
	Доля обучающихся с высоким уровнем физкультурно-спортивной активности (методика индексной оценки В.И. Трапникова, В.А. Ядова.	20,0	28,2	34,2	44,6
	Доля обучающихся с высоким уровнем физического развития (экспресс-оценка уровня соматического здоровья Г.Л. Апанасенко)	21,8	26,8	32,6	40,0
	Доля обучающихся с высоким уровнем физической подготовленности (знак отличия ВФСК ГТО)	37,9	40,5	42,6	45,8

- Результаты проекта

- Разработан диагностический инструментарий с целью сбора и оценки информации об уровне развития культуры здоровья обучающихся (8 диагностик)
- Реализован комплекс диагностических методик (с использованием прибора «Психофизиолог»), определяющих уровень социальной, психологической, профессиональной адаптации обучающихся, в том числе и с инвалидностью и ОВЗ
- Организованы обучающие семинары, стажировки для 78 педагогических работников ПОО по формированию культуры здоровья у обучающихся.
- Организовано более 30 физкультурно-спортивных акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни с участием не менее чем для 1200 студентов.
- Разработаны и реализованы программы дополнительного образования («Fitnessmix», «Адаптивный фитнес», «ЛФК и массаж») для обучающихся ПОО.
- Разработаны и реализованы модульные здоровьесформирующие программы (4 модуля).
- Разработано содержание серии кураторских часов на тему: «Здоровый образ жизни».
- Создан Центр адаптивных видов спорта (ЦАВС), оснащен тренажерными устройствами, спортивным инвентарем, программно-методическими материалами.
- Заключено не менее 20 договоров о совместной деятельности с социальными партнерами.

Реестр заинтересованных сторон проекта



№ п/пё	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Департамент образования и науки Тюменской области	Гуляев Р.А., начальник управления профессионального образования Департамент образования и науки Тюменской области	Повышение уровня культуры здоровья обучающихся профессиональных образовательных учреждений
2.	Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области;	Грамотин Д.В., директор Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области;	Повышение уровня культуры здоровья молодежи; Повышение активности участия в мероприятиях спортивной и здоровьесберегающей направленности
3.	Департамент здравоохранения и медицинского страхования Тюменской области;	Куликова И.Б - директор Департамента здравоохранения и медицинского страхования Тюменской области	Снижение заболеваемости молодежи; Увеличение количества участников профилактических мероприятий
4.	Правоохранительные организации Тюменской области	Князева А.В., начальник отдела ПДН УМВД по Тюменской области	Снижение уровня преступлений и правонарушений среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений
5.	Родительская общественность	Захарова Н.В., председатель родительского комитета ГАПОУ ТО «ЗСФК»	Снижение заболеваемости обучающихся; Вовлечение обучающихся в здоровьесориентированную деятельность; Укрепление здоровья
6.	Сеть профессиональных образовательных организаций Тюменской области	Путра Е.В., председатель Совета директоров ПОО Тюменской области	опыт проведения мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и сотрудников
7.	Работодатели	Президенты Ассоциаций предприятий	Получение физически здоровых специалистов
8.	Тюменский государственный университет	Монжалеи И.В., заведующий кафедрой валеологии	Информация об уровне культуры здоровья студентов

Укрупненный план-график проекта



Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год				2021 год			
				01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
Функциональное направление проекта «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья»																			
Разработка модели формирования здоровьесберегающей компетенции студентов в условиях профессионально-ориентированных сред	5 дней	4.10.2018	9.10.2018																
Разработка нормативно-правовой базы проекта	5дней	4.10.2018	9.10.2018																
Определение исходного, промежуточного и итогового уровней культуры здоровья у обучающихся	14дней	4.09.2018	20.09.2018																
Реализация здоровьесберегающих проектов: *онлайн-марафон «Мое здоровье – в моих руках!»; *лонг-фестиваль «Спортивные состязания моего народа», *интерактивная «Ярмарка здоровья»; * встречи-диалоги с известными спортсменами города; *виртуальная экскурсия для первокурсников «Тюмень спортивная»	5 дней 2 дня 2 дня 1 день Самостоятел ьная работа студента	4.10.2018 20.09.18 20.11.2018 В 3 и 4 кварталах	9.10.2018 22.09.2018 22.11.2018																
Разработка и реализация специального курса: «От здоровья – к профессиональному успеху»	5дней	20.10.18	25.10.18																
Функциональное направление проекта «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»																			
Спартакиады по видам спорта/адаптивным видам спорта среди обучающихся ПОО г. Тюмени и Тюменской области																			
Зимний и летний Фестиваль ГТО среди обучающихся ПОО города Тюмени																			
Велопробег «К земляку-герою»	3дня	20.05.	23.05.																
Туристско-оздоровительные слеты: «Осенний марафон», «Весенний марафон»	1день 1день	20.09. 20.04.																	
Ландшафтный фестиваль спортивной аэробики	1день	28.08.																	
Создание структурного подразделения –центра адаптивных видов спорта	15дней	15.12.18	30.12.18																
Создание музея спортивной славы колледжа	3 года	Декабрь 2018	Декабрь 2021																

Укрупненный план-график проекта



Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год				2020 год				2021 год			
				01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
Функциональное направление проекта «Самостоятельная физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая работа студентов»																			
Разработка индивидуальных медико-физиологических программ (маршрутов) здоровьесбережения	15дней	10.09.	25.09																
Проектирование программ физкультурного самообразования	15дней	10.02.	25.02																
Стендовые презентации, электронные выставки по культуре здоровья	5дней	10.03.	15.03																
конкурс инфографики по проблемам профилактики заболеваний, девиантного поведения	20 дней	01.10	21.10																
Функциональное направление проекта «Развитие волонтерского движения в области спортивного и здоровьесберегающего воспитания»																			
Всероссийский открытый Турнир по баскетболу на колясках	5дней	01.04	05.04																
Волонтерский пикник «Мне это надо»	1день	01.06	01.06																
Юридическая регистрация, реализация проекта деятельности городской общественной организации волонтеров, работающих с лицами с инвалидностью и ОВЗ	15дней	01.02.19	15.02.19																
Функциональное направление проекта «Информационное обеспечение спортивного и здоровьесберегающего воспитания»																			
Публикации в СМИ, интернет-изданиях (размещение информации о спортивном и здоровьесберегающем воспитании в колледже)	ежемесячно																		
Публикации в студенческой газете «Орбита ЗапСибколледжа»	Ежеквартально, 3 месяц																		
Создание тематических передач, видеороликов, видеосюжетов о культуре здоровья студенческой телестудией «СтопКадр!»	Ежемесячно																		
Брендирование проекта	По отдельному плану - графику																		
ИТОГО:	211	10.09.2018	01.06.2021																

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья»						
1.	Разработка модели формирования здоровьесберегающей компетенции студентов в условиях профессионально-ориентированных сред	5	4.10.2018	9.10.2018	Модель формирования здоровьесберегающей компетенции студентов в условиях профессионально-ориентированных сред	Руководитель УМО, руководитель физического воспитания, методист
2.	Разработка нормативно-правовой базы проекта: -разработка и утверждение проекта; -разработка и утверждение комплекта диагностических исследований обучающихся; -разработка и утверждение методических рекомендаций для кураторов групп; - заключение договоров о совместной деятельности с социальными партнерами	5	4.10.2018	9.10.2018	*Проект по спортивному и здоровьесберегающему воспитанию *Комплект диагностических исследований обучающихся * Методические рекомендаций для кураторов групп *договоры о совместной деятельности с социальными партнерами(не менее 20)	Руководитель УМО, заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе
3.	Определение исходного и итогового уровней культуры здоровья у обучающихся	7 7	20.09.2018 20.05.2018	27.09.2018 27.05.2018	Анализ исходного и итогового уровней культуры здоровья у обучающихся	Руководитель УМО, руководитель физического воспитания, методисты
4.	Обучающий семинар для преподавателей, тренеров-преподавателей, тренеров «Формирование культуры здоровья студентов в процессе профессиональной подготовки»	1	03.09.2018	03.09.2018	Программа проведения семинара	Руководитель УМО, заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе
5.	Актуализация содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей в области технологий сохранения и укрепления здоровья	5	20.09.2018	25.09.2018	Листы изменений в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей	Руководитель физического воспитания, руководитель УМО, методисты, преподаватели
6.	Педагогический Форум: «Применение здоровьесберегающих технологий в образовательной профессионально-ориентированной среде»	1	30.11.2018	30.11.2018	Программа проведения педагогических чтений	Руководитель УМО, методисты

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья»						
7.	Разработка и актуализация содержания серии кураторских часов на тему: «Здоровый образ жизни»	10	01.09. 2018	10.09.2018	Отчеты о проведении кураторских часов	Заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе, кураторы учебных групп
8.	Реализация здоровьесберегающих проектов:				Отчеты о реализации проектов; публикации на сайте колледжа фотоотчеты видеоролики	Руководитель физического воспитания, волонтеры
	- физкультурные минутки и паузы,	Ежедневно				
	- туристические слеты «Осенний марафон»	1	20.09.2018	20.09.2018		
	- туристические слеты «Весенний марафон»	1	20.05.2019	20.05.2019		
	- велопробеги «К герою-земляку»	3	22.09.2018	23.09.2018		
	- квесты	5	25.05.2019	30.05.2019		
	- онлайн-марафон «Мое здоровье – в моих руках!»	2	04.10.2018	06.10.2018		
	- лонг-фестиваль «Спортивные состязания моего народа»	2	20.09.2018	22.09.2018		
	- интерактивная «Ярмарка здоровья»	1	20.03.2019	20.03.2019		
	- встречи-диалоги с известными спортсменами города	4	04.04.2019	07.04.2019		
	- виртуальная экскурсия для первокурсников «Тюмень спортивная»	Самостоятельная работа студента				
9.	Переподготовка педагогов ГАПОУ ТО «ЗСГК» по направлению: тьютор по здоровьесбережению	4	24.09.2018	27.09.2018	Свидетельства о профессиональной переподготовке по направлению: тьютор по здоровьесбережению/отчеты о профессиональной переподготовке	Заместитель директора по учебно-производственной работе
10.	Разработка учебно-методических пособий и цифровых образовательных ресурсов:				Учебно-методические пособия, ЭОР	Руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО, руководитель физического воспитания, методисты, преподаватели, руководитель УМО
	«Комплексы физических упражнений по специальностям и направлениям подготовки»	30	10.10.2018	10.11.2018		
	«Комплексы физкультминуток для обучающихся с ОВЗ»;	30	10.10.2018	10.11.2018		
	«Организация подготовки обучающихся к выполнению норм ВФСК ГТО»;	10	15.02.2019	25.02.2019		
	«От основ аэробики – к организации аэробно-танцевальных флешмобов»;	10	15.03.2019	25.02.2019		
	«Теоретические и методические аспекты формирования культуры здоровья студентов колледжа»	10	15.06.2019	30.06.2019		

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»						
1.	Спартакиады по видам спорта/адаптивным видам спорта среди обучающихся ПОО г. Тюмени и Тюменской области	40	10 дней в каждой декаде с декабря 2018	по май 2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, руководитель физического воспитания
2.	Всероссийская Спартакиада по видам спорта среди обучающихся ПОО «Трудовые резервы»	10	03.09.2018	13.09.2018	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных соревнований», Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, руководитель физического воспитания
3.	Кубки по мини-футболу, волейболу, баскетболу, дартс среди женских и мужских команд на призы ГАПОУ ТО «ЗСГК»	8	20.02.2019	28.02.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, руководитель физического воспитания
4.	Шахматный Фестиваль ГАПОУ ТО «ЗСГК»	1	12.12.2018	12.12.2018	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
5.	Зимний и летний Фестиваль ГТО среди обучающихся ПОО города Тюмени	12	01.09.2018 01.02.2019	05.09.2018 05.02.2019	Положение о проведении фестиваля	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
6.	Велопробег «К земляку-герою»	3	20.05.2019	22.05.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
7.	Общегородские зимние и летние «Дни здоровья»	2	03.03.2019 09.09.2019	03.03.2019 09.09.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
8.	Туристско-оздоровительные слеты: - «Осенний марафон», - «Весенний марафон»	1 1	20.09.2018 20.05.2019	20.09.2018 20.05.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
9.	Фитнес-фестиваль	1	11.11.2019	11.11.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
10.	Ландшафтный фестиваль спортивной аэробики	1	28.08.2019	28.08.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
11.	Тестирование нормативов по физической подготовленности ВФСК ГТО среди студентов колледжа, в том числе среди лиц с инвалидностью и ОВЗ.	5	09.09.2018	13.09.2018	Сводный отчет о количестве участников, результатах тестирования	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания
12.	Занятия в секциях по видам спорта (легкая атлетика, легкоатлетический кросс, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, гиревой спорт, спортивный туризм, шахматы)	В течение учебного года по 10 видам спорта			Журнал учета тренировочных занятий	Зав. спортивным клубом, тренеры по видам спорта, руководитель физического воспитания
13.	Создание структурного подразделения – ЦАВС (центра адаптивных видов спорта)	30	15.12.2018	15.01.2019	Приказ директора ГАПОУ ТО «ЗСГК» о создании ЦАВС. Локальные акты.	Зав. спортивным клубом юрисконсульт
14.	Создание музея спортивной славы колледжа	3 года	15.12.2018	15.12.2021	Проектно-сметная документация Фонды музея	Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Самостоятельная физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая работа студентов»						
1.	Составление индивидуальных медико-физиологических программ (маршрутов) здоровьесбережения/ самостоятельная разработка индивидуальных оздоровительных программ	15	10.09.2018	24.09.2018	Индивидуальные медико-физиологические программы (маршруты) здоровьесбережения/ индивидуальные оздоровительные программы	Руководитель физического воспитания, медицинский работник, тьюторы по здоровьесбережению
2.	Проектирование программ физкультурного самообразования	15	10.02.2019	24.02.2019	Электронное портфолио (индивидуальная накопительная система учебных, спортивных, личностных достижений студента)	Руководитель физического воспитания
3.	Стендовые презентации-защиты, электронные выставки по культуре здоровья	5	10.03.2019	14.03.2019	Отчеты о проведении конкурсов, выставок Сертификаты участников конкурсов, выставок	Студенты ГАПОУ ТО «ЗСГК», руководители научных секций Студенческого Научного общества ГАПОУ ТО «ЗСГК»
4.	Конкурс инфографики по проблемам профилактики заболеваний, девиантного поведения	20	01.10.2018	20.10.2018	Отчеты о проведении конкурса; Сертификаты участников конкурсов	Студенты ГАПОУ ТО «ЗСГК», руководители научных секций Студенческого Научного общества ГАПОУ ТО «ЗСГК»

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Развитие волонтерского движения в области спортивного и здоровьесберегающего воспитания»						
1.	Всероссийский день бега «Кросс Нации»	1	20.09.2018	20.09.2018	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания, руководитель волонтерского движения колледжа
2.	Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»	1	03.03.2019	03.03.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания, руководитель волонтерского движения колледжа
3.	Всероссийский открытый Турнир по баскетболу на колясках	5	01.04.2019	05.04.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания, руководитель волонтерского движения колледжа
4.	Чемпионат России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением ОДА	3	22.06.2019	24.06.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания, руководитель волонтерского движения колледжа
5.	Межрегиональная детско-юношеская Спартакиада ВОИ УрФО	4	20.04.2019	23.04.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания, руководитель волонтерского движения колледжа
6.	Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне	1	09.05.2019	09.05.2019	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания, руководитель волонтерского движения колледжа кураторы
7.	Волонтерский пикник «Мне это надо»	1	01.06.19	01.06.29	Отчеты о проведении мероприятий, публикации на сайте колледжа	Зав. спортивным клубом, руководитель физического воспитания, руководитель волонтерского движения колледжа
8.	Юридическая регистрация городской общественной организации волонтеров, работающих с лицами с инвалидностью и ОВЗ	15	01.02.19	15.02.19	Свидетельство о регистрации	Юрисконсульт

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Функциональное направление проекта «Информационное обеспечение спортивного и здоровьесберегающего воспитания»						
1.	Публикации в СМИ (размещение информации о спортивном и здоровьесберегающем воспитании в колледже), в периодических изданиях, радио и Интернет	ежемесячно			Размещенные материалы в СМИ	Руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО, руководитель физического воспитания, главный специалист Центра информационных технологий колледжа
2.	Публикации в газете «Орбита Запсибколледжа»	Ежеквартально, 3 месяц			Номера газеты «Орбита Запсибколледжа»	Главный редактор газеты
3.	Создание тематических передач, видеороликов, видеосюжетов о культуре здоровья студенческой телестудией «СтопКадр!»	ежемесячно			Записи тематических передач, видеороликов, видеосюжетов о культуре здоровья на CD-дисках	Руководитель студенческой телевизионной студии «СтопКадр!»
4.	Создание собственных страниц и сообществ в социальных сетях и хостингах: - разделы ВФСК «Готов к труду и обороне», - группа «Навстречу ГТО с Запсибом» в ВКонтакте; - группа «Займись спортом! Участвуй в ГТО»; - Ютуб канал Запсибколледж	еженедельно			Размещенные материалы в социальных сетях и хостингах	Руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО, руководитель физического воспитания, главный специалист Центра информационных технологий колледжа
5.	Размещение материалов по освещению ВФСК ГТО на официальных сайтах ПОО города Тюмени и Тюменской области, социальных партнеров колледжа	ежемесячно			Размещенные материалы на официальных сайтах ПОО города Тюмени и Тюменской области, социальных партнеров колледжа	Руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО, руководитель физического воспитания, главный специалист Центра информационных технологий колледжа
6.	Брендинг проекта	30	02.11.2018	01.12.2018	Бренды проекта: логотип, слоган, канцелярские принадлежности, дипломы, грамоты, кубки, фетболки, бейсболки с логотипом проекта,	Главный специалист Центра информационных технологий колледжа

Матрица распределения ответственности



Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий)	Роль в проекте / должность							
	Куратор проекта /директор колледжа	Руководитель проекта/заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам	Администратор проекта /специалист центра информационных технологий колледжа	Руководитель функционального направления № 1 /преподаватель колледжа	Руководитель функционального направления №2/ заведующий спортивным клубом колледжа	Руководитель функционального направления №3/ педагог-психолог колледжа	Руководитель функционального направления №4/ руководитель физического воспитания	Руководитель функционального направления №5/руководитель учебно-методического центра
Локальные акты проекта(приказы, положения, графики)	У	С	С	О	И	И	И	И
Локальные акты по созданию центра адаптивных видов спорта	У	С	С		О			
Макет разработки индивидуальной оздоровительной программы	С	У	С			О		
Макет разработки программы физкультурного самообразования	С	У	С			О		
Диагностические методики оценки уровня физического здоровья обучающихся	С	У	С	О	И	И	И	
Аналитическая справка о результатах диагностического уровня физического здоровья студентов		У	С	О	И	И	И	
Учебно-методические пособия, цифровые образовательные ресурсы по воспитанию культуры здоровья	С	У	С	О				
модель формирования здоровьесберегающей компетенции студентов в условиях профессионально-ориентированных сред	У	С	С	О	И	И	И	И
Сценарии проведения мероприятий с обучающимися по направлениям	С	У	С	И	О	И	И	И
Документация юридической регистрации общественной организации волонтеров	У	С	С				О	
Содержание публикаций в СМИ и интернет-изданиях	С	У	С	И	И	И	И	О

Согласующий

С

Утверждающий

У

Ответственный
за результат

О

Исполнитель

И

Реестр рисков и возможностей проекта



№ п/п	Наименование риска	Действия по предупреждению риска
1.	Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере командного управления	Обучение команды проекта до начала реализации проекта проектному управлению
2.	Недостаток временных, финансовых, кадровых и других ресурсов	Привлечение региональных, муниципальных административных ресурсов; Социальное партнерство; Сетевое взаимодействие; Своевременное внесение коррективов в план работы; Мониторинг результативности
3.	Низкая мотивация педагогов	Использование морального и материального стимулирования
4.	Противодействие со стороны родительского сообщества	Разъяснительная работа; Выстраивание системы мотивационных мероприятий
5.	Наличие негативного внешнего воздействия на становление культуры здоровья обучающихся	Активизация деятельности со СМИ, интернет-сегментами, размещение информации в социальных сетях, тиражирование собственного положительного опыта по реализации проекта

№ п/п	Наименование возможности	Действия по реализации возможности
1.	Улучшение межведомственного взаимодействия	Создание и реализация новых межведомственных проектов
2.	Повышение рейтинга профессионального образования	Внедрение опыта реализации проекта
3.	Проявление интереса спонсора к проекту	Формирование материально-технической базы проекта

Коммуникационная модель проекта



№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Электронная почта
2.	Документы и информации по проекту	Руководители функциональных направлений	Администратору проекта адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
3.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта Руководитель функционального направления	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь

Бюджет проекта



№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
		Федерал ьный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
			Всего	В т.ч. субсидии из федерального бюджета		
Функциональное направление «Организационно-методическое сопровождение процесса формирования культуры здоровья»						
1.	Приобретение снаряжения для проведения туристического слета «Осенний марафон»		0, 23	0,11	0,54	0,77
2.	Проведение лонг-фестиваля «Спортивные состязания моего народа»		0,33		0,15	0,48
3.	Проведение Ярмарки здоровья		0, 62		0,22	0,84
4.	Изготовление(печать) сборников методических материалов,, учебно- методических пособий		0,11	0,08	0,10	0,21
Функциональное направление «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»						
1.	Создание материально-технической базы Центра адаптивных видов спорта		3,32	2,12	0,24	3,56
2.	Создание музея спортивной славы		2,10		1,50	3,60

Бюджет проекта



Функциональное направление «Самостоятельная физкультурно-оздоровительная и здоровьесберегающая работа студентов

1.	Создание выделенного образовательного сегмента Интернета – портала – для самообразования студентов по теме «Культура здоровья»		0,21		0,14	0,35
----	--	--	------	--	------	------


Функциональное направление «Развитие волонтерского движения в области спорта и здоровьесберегающего воспитания

1.	Приобретение оборудования для проведения волонтерских пикников, ландшафтных фестивалей (шатры, звукоусиливающая аппаратура для работы вне помещений, электрогенератор)		1,31	0,84	1,1	2,41
----	--	--	------	------	-----	------

Функциональное направление « Информационное обеспечение спортивного здоровьесберегающего воспитания»

1.	Брендинг проекта				0,72	0,72
2.	Дооснащение оборудования студенческой телевизионной студии «СтопКадр!»		0,47		1,10	1,57
	ИТОГО:		8,70	3,15	5,81	14,51

Модель функционирования результатов проекта



КОМАНДА ПРОЕКТА



№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Шатохин Георгий Григорьевич	директор ГАПОУ ТО «ЗСЖК»	куратор проекта
2.	Шумихина Светлана Алексеевна	заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам ГАПОУ ТО «ЗСЖК»	руководитель проекта
3.	Ижеников Иван Сергеевич	специалист центра информационных технологий ГАПОУ ТО «ЗСЖК»	администратор проекта
4.	Яркова Лариса Ивановна	методист ГАПОУ ТО «ЗСЖК»	руководитель функционального направления
5.	Хазов Даниил Игоревич	педагог-психолог ГАПОУ ТО «ЗСЖК»	руководитель функционального направления
6.	Бутыч Наталья Сергеевна	руководитель физического воспитания ГАПОУ ТО «ЗСЖК»	руководитель функционального направления
7.	Шатохин Александр Георгиевич	Заведующий спортивным клубом ГАПОУ ТО «ЗСЖК»	руководитель функционального направления
8.	Зеленская Светлана Валерьевна	Руководитель учебно-методического отдела	руководитель функционального направления